FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE EKİM AYI YAPILAN

FAALİYETLER

A. BELEDİYEMİZ ELEMANLARINCA
1. 100.Yıl Mah. 64 evler mevkii asfalt yama yapıldı.29,04 ton sıcak asfalt kullanıldı.

2. Kayabaşı mahallesi asfalt yama yapıldı.48,3 ton sıcak asfalt kullanıldı.

3. Yeşil Mah. Kezban durağı asfalt kaplama yapıldı.144,8 ton sıcak asfalt kullanıldı.

4. Öğlebeli mah. Mezarlık yolu asfalt yama yapıldı.5,36 ton sıcak asfalt kullanıldı.

5. Esentepe Mah. Polis karakolu arkası Ali Kuşçu rampası asfalt kaplama yapıldı.146,96 ton sıcak asfalt kullanıldı.

6. Namık Kemal mah. Asfalt yama tamiratı yapıldı.92,54 ton sıcak asfalt kullanıldı.

7. 5000 Evler Otistik Çocuklar okul yanına yapılan park asfalt kaplama yapıldı.211,58 ton sıcak asfalt kullanıldı.

8. 5000 Evler Otistik Çocuklar okul yanına yapılan park etrafı asfalt yama yapıldı.42,6 ton sıcak asfalt kullanıldı.

9. 5000 Evler 52 nolu yol asfalt yama yapıldı.17,9 ton sıcak asfalt kullanıldı.

10. 5000 Evler Şahintepesi asfalt yama yapıldı.3,28 ton sıcak asfalt kullanıldı.

11. Atatürk Mah. Kanarya Sokak yarım asfalt yama yapıldı.37,96 ton sıcak asfalt kullanıldı.

12. Atatürk Mah. Çelik İş. İ.Ö.Okul yol yarım kaplama yapıldı.21,2 ton sıcak asfalt kullanıldı.

13. Şehir içi asfalt yama tamiratı yapıldı.16,74 ton sıcak asfalt kullanıldı.

14. 100.Yıl İl Jandarma arkası Fakülte yolu yarım asfalt kaplama yapıldı.129,34 ton sıcak asfalt kullanıldı.

15. 100.Yıl Meslek Yüksek Okul yolu asfalt yama yapıldı.67,02 ton sıcak asfalt kullanıldı.

16. 100.Yıl Mah. Başak Ekmek Fırın mevkii yol asfalt kaplama yapıldı.121,76 ton sıcak asfalt yapıldı.

17. Kartaltepe Mah. Ahmet Yesevi sok. asfalt yama yapıldı.21,06 ton sıcak asfalt kullanıldı.

18. 100.Yıl Mah. 28 evler mevkii asfalt yama tamiratı yapıldı.62,52 ton sıcak asfalt kullanıldı.

19. 100.Yıl Mah. Otobüs hattı asfalt yama tamiratı yapıldı.241,56 ton sıcak asfalt kullanıldı.

20. 5000 Evler Mah. İl Sağlık Müdürlüğü önü yol asfalt yama yapıldı.41,2 ton sıcak asfalt kullanıldı.

21. 5000 Evler Oba Ekmek fırını yanı yol kaplama yapıldı.63,08 ton sıcak asfalt kullanıldı.

22. Fatih Mah. TOKİ evleri yolu asfalt tamiratı yapıldı.28,86 ton sıcak asfalt kullanıldı.

23. 5000 Evler Şahintepesi düğün salonu önü yol asfalt kaplama yapıldı.262,9 ton sıcak asfalt kullanıldı.

24. 5000 Evler 38 nolu yol asfalt yama yapıldı.17,4 ton sıcak asfalt kullanıldı.

25. 5000 Evler den Küpler Mah. Giden yol asfalt yama yapıldı.11,72 ton sıcak asfalt kullanıldı.

26. 5000 Evler mezarlık yolu asfalt kaplama yapıldı.444,42 ton sıcak asfalt kullanıldı.

27. Yeni Mah. Çamdibi Sokak asfalt yama tamiratı yapıldı.42,34 ton sıcak asfalt kullanıldı.

28. Yeni Mah. Irmak Sokak ve Zafer Sokak yarım asfalt kaplama yapıldı.21,2 ton sıcak asfalt kullanıldı.

29. Üniversite Mah. Yol asfalt kaplama yapıldı.105,72 ton sıcak asfalt kullanıldı.

30. Çerçiler Mah. Asfalt yama tamiratı yapıldı.25,96 ton sıcak asfalt kullanıldı.

31. Dayıslar Mah. Asfalt yama tamiratı yapıldı.35,84 ton sıcak asfalt kullanıldı.

32. Dursanlar Mah. Asfalt yama tamiratı yapıldı.19,8 ton sıcak asfalt kullanıldı.

33. Cevizlidere toki yolu asfalt kaplama yapıldı.669,08 ton sıcak asfalt kullanıldı.

34. Kızılay binası önü yol kar gaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.14,16 ton sıcak asfalt kullanıldı.

35. Aydınlıkevler kar gaz hattı yol  asfalt tamiratı yapıldı.894,14 ton sıcak asfalt kullanıldı.

36. Kayabaşı Mah. Kemiklidere mevkii kar gaz hattı yol asfalt tamiratı yapıldı.31,9 ton sıcak asfalt kullanıldı.

37. Yaylacık Hacı Alay Cad. asfalt yama yapıldı.5,3 ton sıcak asfalt kullanıldı.

38. Bayır Mah. Kar gaz hattı geçen yol asfalt tamiratı yapıldı.102,84 ton sıcak asfalt kullanıldı.

39. Fevzi Çakmak Mah. Salı pazarı altı yol asfalt tamiratı yapıldı.119,68 ton sıcak asfalt kullanıldı.

40. Kayabaşı Mah. Kar gaz hattı yol asfalt tamiratı yapıldı.153,36 ton sıcak asfalt kullanıldı.

41. Bağ Esans Sanayı kar gaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.175,08 ton sıcak asfalt kullanıldı.

42. Yeni Mah. Çarşamba pazarı yolu kargaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.161,42 ton sıcak asfalt kullanıldı.

43. Yeni Şehir Mah. Nilüfer Sok. kar gaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.92,12 ton sıcak asfalt kullanıldı.

44. Yeni Şehir Mah. Huzur evi yol kar gaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.60,9 ton sıcak asfalt kullanıldı.

45. Yenişehir mah. Kar gaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.160,22 ton sıcak asfalt kullanıldı.

46. Esentepe Mah. Füze Kent mevkii yol asfalt tamiratı yapıldı.115,68 ton sıcak asfalt kullanıldı.

47. Esentepe Mah. Ormancılar Sitesi mevkii asfalt tamiratı yapıldı.180,56 ton sıcak asfalt kullanıldı.

48. Askerlik Şubesi önü yol asfalt tamiratı yapıldı.39,26 ton sıcak asfalt kullanıldı.

49.  Esentepe Mah. Salı Pazarı yolu asfalt yama yapıldı.41,16 ton sıcak asfalt kullanıldı.

50.  Şirinevler Mah. Villa Panorama mevkii yol asfalt tamiratı yapıldı.43,46 ton sıcak asfalt kullanıldı.

51. 200 Evler kar gaz hattı çöken yerlere asfalt tamiratı yapıldı.31,18 ton sıcak asfalt kullanıldı.

52. Yenişehir stadyum arkası yol kar gaz hattı çöken yerlere asfalt tamiratı yapıldı.32,02 ton sıcak asfalt kullanıldı.

53. Yeşil Mah. Otobüs güzergahı kar gaz hattı asfalt tamiratı yapıldı.21,5 ton sıcak asfalt kullanıldı.

54. Kapullu deretarla mevkii asfalt tamiratı yapıldı.60,44 ton sıcak asfalt kullanıldı.

55. Kapullu Mah. Yol asfalt yama tamiratı yapıldı.44,84 ton sıcak asfalt kullanıldı.

56. Küpler Mah. Yol asfalt tamiratı yapıldı.29,48 ton sıcak asfalt kullanıldı.

57. 5000 Evler Otistik Çocuklar Okul yanına projesine uygun park yapıldı.

58. Esentepe Mah. Özkan Park parke tamiri ve betonlaması yapıldı.8 m2 parke tamiri 120 m2 betonlama yapıldı.

59. Ankara Cad. yeni rüya lokantası önü parke tamiratı yapıldı.2 m2
60. Bayır Mah. Gazi Paşa Cad. lastik bayii önü parke tamiratı yapıldı.3 m2
61. Çarşı içi Şekerbank yanı kaldırım parke tamiratı yapıldı.2 m2
62. Çarşı içi ONEL karşısı saatçi önü parke tamiratı yapıldı.3 m2
63. Minibüs durakları çağdaş pazarlama önü kaldırım parke tamiratı yapıldı.13 m2
64. Kardemir girişi ve dört yol anıt çevresi parke tamiratı yapıldı.5 m2
65. Esentepe kavşağı kaldırım parke tamiratı yapıldı.12 m2
66. Endüstiri Meslek Lisesi yanı kaldırım parke tamiratı yapıldı.182 m2
67. Kızılay Binası önü yaya yolu bordür ve parke tamiratı yapıldı.Bordür:30.00x0,30x0,20  parke:428 m2
68. Ankara Cad. parke tamiratı yapıldı.12 m2
69. Esentepe Mah. Salı Pazarı parkeli yol betonlaması yapıldı.120 m2
70. Esentepe Mah. Fazilet sitesi yanı parkeli yol betonlaması yapıldı.30 m2
71. Esentepe Mah. Barış Sokak çevresi parke tamiratı ve betonlaması yapıldı.140 m2 parke tamiri , 160 m2 betonlama.

72. Cevizlidere toki bordür yapıldı.780.00x0,30x0,20

73. 5000 Evler 4 nolu yol bordür yapıldı.80.00x0,30x0,20

74. Ergenekon Mah. Cami yolu bordür ve perde duvar yapıldı.bordür:75.00x0,30x0,20 Perde h=1 m L=30m n=30 cm

75. Fevzi Çakmak Mah. Salı Pazarı altı perde duvar yapıldı.(İki yerde yapıldı) L=15 m h=1,30 m n=0,30 m    -     L=10 m  h=1,30 m    n=0,30 m

76. 5000 Evler mezarlık perde duvar boyandı.

77. Öğlebeli mezarlık yapılan perde duvarlar boyası yapıldı.

78. Eski öğretmen evi boyası yapıldı.

79. Yeni Mah. İstiklal Cad. dere kenarı oturakların korkulukları boyandı.

80. 5000 Evler Otistik Çocuklar Okulu özürlü rampaları ve merdivenlerine korkuluk yapıldı.13 boy 40’lık boru,9 boy 40x40 köşebent,2 boy 30’luk boru kullanıldı.

81. 5000 Evler otistik okul etrafına korkuluk yapıldı.13 boy 40x40 köşebent,18 boy 40’lık boru,2 boy 30’luk boru,1,5 boy 50’lik boru kullanıldı.

82. 5000 Evler otistik çocuklar okul yanına yapılan parka 5 kuleli oyuncak gurubu ve özürlüler oyuncak gurubu kuruldu.

83. 5000 Evler otistik çocuklar okul yanına yapılan parka giriş tabelası yapıldı.1 tabak 120x120x1,5 mm saç,1 boy 20x20x1,5 mm profil,1 boy 75’lik boru,1 m 60’lık boru,2 m 40x40 köşebent,4 adet M 10 cıvata,1 m 25x3 lama kullanıldı.

84. TOKİ Öğrenci evleri trafo binasının üstüne sundurma yapıldı.2 boy 40x60 profil,2 boy 40x40 profil,4 adet 3 m’lik oluklu saç kullanıldı.

85. 100.Yıl Mah. Yunus Emre parkına korkuluk yapıldı.10 boy 40’lık boru,8 boy 40x40 köşebent,3 m 30’luk boru kullanıldı.

86. 100.Yıl Mah. Oral sitesi duvar üstü korkuluğu yapıldı.9 boy 40x40 köşebent,12 boy 40’lık boru,3 m 30’luk boru kullanıldı.

87. Yeşil Mah. Prefabrik yapının dış kağısı ferforjeden yapıldı.6 boy 40x40 ferforje profil,62 adet hazır ferforje motif,520 cm 12’lik ferforje kare demir,4 adet 20’lik mil menteşe,110 cm 14’lük demir,100 cm 30x10 lama,1 adet trajlı kilit kullanıldı.

88. Kapullu Mah. Cinci durağı mevkii merdiven korkuluğu yapıldı.7 boy 40’lık boru,5 boy 40x40 köşebent,2 m 30’luk boru kullanıldı.

89. Kayabaşı Mah. Kemiklidere mevkii korkuluk tamiri yapıldı.2 m 12’lik yuvarlak demir kullanıldı.

B. HAMZALAR FAALİYETLERİMİZ 
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Tesiste işlenen blokaj malzemesi
       5000 m3
Tesiste işlenen dere malzemesi
       2600 m3

Tesiste üretilen asfalt miktarı

      4.927,020 kg
